


**Ajuntament d'Oliva**



**Assumpte: Petició d'acabament de les obres "Noves dependències per a la formació de la Policia Local a Oliva", incloses en el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.**

**Expt. R<sup>º</sup>: CNMY10/D65PC/03**

Dintre del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer del Consell, el 3 de març de 2010, la Conselleria de Governació va resoldre adjudicar definitivament les obres de construcció de les noves dependències per a la formació de la Policia Local a Oliva a l'empresa Construcciones Villegas S.L.

L'import total de l'obra adjudicada va ser d'un milió tretze mil cent seixanta-cinc euros amb setze cèntims (1.013.165,16 €), dels quals la Conselleria de Governació es feia càrrec de set-cents quaranta-tres mil cent cinquanta-sis euros amb seixanta-quatre cèntims (743.156,64 €), i l'Ajuntament d'Oliva es feia càrrec dels restants dos-cents setanta mil huit euros amb cinquanta-dos cèntims (270.008, 52 €).


La signatura del contracte administratiu es va formalitzar el 5 de març de 2010, establint-se un termini d'execució de 9 mesos i mig, d'acord amb la millora presentada per l'empresa adjudicatària, comptats a partir del dia següent a la formalització de l'Acta de Comprovació del Replanteig de l'Obra, que es va alçar el 9 de març de 2010.

Al dia següent, el 10 de març de 2010, va tindre lloc l'acte de col·locació de la primera pedra presidit pel conseller de Governació i l'alcalde d'Oliva, amb la presència de diverses autoritats locals i representants de la societat civil.

A partir de gener de 2011, l'obra va quedar paralitzada de manera unilateral per l'empresa contractista, a excepció del mes d'abril d'eixe any, en el que es van realitzar alguns treballs puntuals coincidint casualment amb la visita a l'obra realitzada pel Conseller de Governació.

En qualsevol cas, l'1 d'agost de 2011 l'empresa Construcciones Villegas S.L. va comunicar que no li era possible continuar amb l'execució de les obres a causa de la seua situació d'insolvència, pel fet que havia sol·licitat del Jutjat Mercantil de Múrcia la declaració del concurs de creditors voluntari en data 14 de juliol de 2011.

El 3 març de 2012 la Conselleria va iniciar un expedient de resolució contractual ( perquè l'iniciat amb data 1 de setembre de 2011 havia caducat), el qual va obtenir l'informe favorable del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, amb data 4 d'abril de 2012.



Finalment, el 12 d'abril de 2012, segons resolució del Conseller de Governació que va tindre entrada en aquest Ajuntament el dia 19 d'abril de 2012, R.E. núm. 4390, es va resoldre:


- L'aprovació de la resolució del contracte amb Construcciones Villegas S.L. per a la construcció de les obres de "Noves dependències per a la formació de la Policia Local a Oliva".
- La confiscació de part de la garantia definitiva i de part de les garanties pel dipòsit de materials.
- Procedir a la comprovació, l'amidament i liquidació de les obres executades per l'empresa Construcciones Villegas S.L.
- Sol·licitar als licitadors següents al contractista, per l'ordre en què van quedar classificats en la valoració dels criteris d'adjudicació, la documentació necessària que exigeix la Llei per contractar amb la Conselleria de Governació l'acabament de l'obres de construcció d'aquest edifici destinat a noves dependències per a la formació de la Policia Local a Oliva.

Amb data 15 d'abril de 2013, després que l'alcaldia realitzara nombroses peticions de visita per tractar amb el conseller de Governació l'assumpte de l'acabament de les obres de construcció de les noves dependències per a la formació de la Policia Local a Oliva, va tindre lloc una reunió entre l'alcalde d'Oliva, la secretària autonòmica de Governació i la subsecretària autonòmica a la Conselleria de Governació. En esta reunió, ambdues representants de la Conselleria agafaren el compromís d'avançar en la tramitació de l'expedient a l'objecte d'acabar les obres i mantindre convenientment informat a l'Ajuntament d'Oliva.

Han transcorregut més de 17 mesos des de la resolució del Conseller emesa el 12 d'abril de 2012 i, a data de hui, este Ajuntament no ha tingut constància de cap notificació de la Conselleria de Governació en relació a algun avanç en l'expedient administratiu, que permeta albirar la finalització de l'obres de construcció de les noves dependències per a la formació de la Policia Local a Oliva.

Per tot això, com a part interessada en l'expedient i administració que co-finança amb el 26,25% de les obres d'execució, aquesta Alcaldia té a bé sol·licitar-li la documentació següent:

- Còpia de l'Acta de comprovació, amidament i liquidació de les obres executades per Construcciones Villegas, S.L.
- Documentació sobre si s'ha fet l'oferiment a algun dels licitadors que van quedar classificats en l'adjudicació després de Construcciones Villegas, S.L., i en cas afirmatiu, si ha acceptat continuar amb les obres. En cas negatiu, si s'ha iniciat el procés administratiu per contractar l'acabament de les obres i en quin estat es troba.



- Còpia de l'Informe emés el 19 de desembre de 2011 de la Direcció General de Seguretat i Protecció Ciutadana i informació sobre la redacció del projecte modificat tècnic que s'estava negociant tot just quan va tindre lloc la paralització de l'obra.
- Donat que la Direcció Facultativa ja va advertir a Conselleria, a finals de 2011, que la falta de continuïtat i manteniment de les obres executades està provocant un deteriorament constant de l'edificació, se sol·licita còpies dels informes emesos per la Direcció Facultativa, com a responsable de l'obra, sobre les visites efectuades per comprovar el seu estat i determinar les mesures de protecció oportunes per conservar-la com cal.

L'edifici destinat a "noves dependències de la Policia Local" és un projecte que va comptar des de l'inici amb el consens de tots els grups polítics municipals de l'Ajuntament d'Oliva, i també amb el recolzament de tots els representants sindicals dels funcionaris d'aquesta Entitat Local.

Com s'ha manifestat públicament per part dels representants de la Conselleria i de l'Ajuntament d'Oliva en diverses ocasions, les instal·lacions són molt necessàries i milloraran la Seguretat Ciutadana a Oliva.

És per això, que l'Ajuntament d'Oliva insta a la Conselleria de Governació a l'acabament de l'obres de construcció de les noves dependències per a la formació de la Policia Local a Oliva, amb la major urgència possible.

Oliva, 29 de novembre de 2013

L'ALCALDE



David González Martínez